
| ID | Associada com        | Nome                                      | Estado    | Tempo restante | Responsável                     | Descrição  | Notas | Criador                         |
|----|----------------------|---|-----------|----------------|---------------------------------|--|-------|---------------------------------|
| 38 | Tarefa<br>Recorrente | Teste de Unidade<br>no<br>CadastroServico | À fazer   | 3.0            | Ricardo Andrade                 |  |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |
| 18 | Tarefa Urgente       | DAOLocal e<br>DAORemoto                   | Concluído | 0.0            | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque | fazer interfaces dos DAOs Local e<br>Remoto                                      |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |
| 34 | Tarefa Urgente       | Criar classe DAO<br>Remoto Pregoeiro      | Concluído | 0.0            | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque | Classe DAO da entidade Pregoeiro   |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |
| 13 | Tarefa Urgente       | Criar classe<br>Abstrata para o<br>DAO    | Concluído | 0.0            | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque | Criar classe abstrata para os DAOs   |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |
| 29 | Tarefa Urgente       | Criar tela Home<br>do sistema             | Concluído | 0.0            | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque | Criar tela Home do sistema de acordo com o protótipo de alta fidelidade anexado. |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |
| 2  | Tarefa Urgente       | Fazer classe de modelo Login              | Concluído | 0.0            | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque | Implementar classe Login   |       | Matheus Barbosa                 |
| 33 | Tarefa Urgente       | Executar teste de<br>Unidade              | Concluído | 0.0            |                                 | Executar teste de Unidade no DAOPregoeiroTestde Unidade no DAOPregoeiro          |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |
| 12 | Tarefa Urgente       | Fazer tela XHTML<br>para Login            | Concluído | 0.0            | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque | Fazer tela de Login da aplicação em XHTML utilizando Primefaces.                 |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |
| 51 | Tarefa Urgente       | Planejar Teste de<br>Aceitação            | Concluído | 0.0            | Ricardo Andrade                 | Planejar testes de aceitação que serão executados no selenium                    |       | Ricardo Andrade                 |
| 30 | Tarefa Urgente       | Teste de Unidade<br>no                    | Concluído | 0.0            | Ricardo Andrade                 |  |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |


| ID | Associada com  | Nome   | Estado    | Tempo restante | Responsável                     | Descrição  | Notas | Criador                         |
|----|----------------|--|-----------|----------------|---------------------------------|--|-------|---------------------------------|
|    |                | DAOLogin   |           |                |                                 |  |       |                                 |
| 25 | Tarefa Urgente | Criar Interface<br>AutenticacaoServi<br>co           | Concluído | 0.0            | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |  |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |
| 26 | Tarefa Urgente | Criar<br>DaoLocalLogin                               | Concluído | 0.0            | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque | Criar classe DaoLocal da entidade Login          |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |
| 23 | Tarefa Urgente | Criar Classe<br>ControladorAbstra<br>to              | Concluído | 0.0            | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |  |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |
| 17 | Tarefa Urgente | Criar Classe<br>DAORemoto                            | Concluído | 0.0            | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque | Classe DAO Remoto                                |       | Witalo Carlos X. Albuquerque    |
| 14 | Tarefa Urgente | Criar Interface<br>DAO Generico                      | Concluído | 0.0            | Witalo Carlos X. Albuquerque    | Interface DAO Generico                           |       | Witalo Carlos X. Albuquerque    |
| 16 | Tarefa Urgente | Criar Classe<br>DAOLocal                             | Concluído | 0.0            | Witalo Carlos X. Albuquerque    | DAOLocal   |       | Witalo Carlos X. Albuquerque    |
| 15 | Tarefa Urgente | Criar Interface<br>Identificador                     | Concluído | 0.0            | Witalo Carlos X. Albuquerque    | Criar interface Indentificador                   |       | Witalo Carlos X. Albuquerque    |
| 20 | Tarefa Urgente |  | Concluído | 0.0            | Witalo Carlos X. Albuquerque    | Interface ServicoAbstrato                        |       | Witalo Carlos X. Albuquerque    |
| 22 | Tarefa Urgente |  | Concluído | 0.0            | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |  |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |
| 43 |                | Criar classe DAO<br>Remoto Instituição<br>Licitadora | Concluído | 0.0            | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque | Classe DAO da entidade Instituição<br>Licitadora |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |
| 45 | Tarefa Urgente | Criar<br>DaoLocalInstituica<br>oLicitadora           | Concluído | 0.0            | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque | Criar classe DaoLocal da entidade<br>Pregoeiro   |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |


| ID | Associada com               | Nome   | Estado    | Tempo restante | Responsável                     | Descrição  | Notas | Criador                         |
|----|-----------------------------|--|-----------|----------------|---------------------------------|--|-------|---------------------------------|
| 32 | Tarefa Urgente              | Criar<br>DaoLocalPregoeir<br>o                         | Concluído | 0.0            | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque | Criar classe DaoLocal da entidade<br>Pregoeiro                                 |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |
| 27 | Tarefa Urgente              | Criar<br>DaoRemotoLogin                                | Concluído | 0.0            | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque | Criar DaoRemotoLogin   |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |
| 35 | Tarefa Urgente              | Fazer classe de modelo Pregoeiro                       | Concluído | 0.0            | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque | Implementar classe Pregoeiro   |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |
| 46 | Tarefa Urgente              | Fazer classe de<br>modelo<br>InstituicaoLicitador<br>a | Concluído | 0.0            | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque | Implementar classe<br>InstituicaoLicitadora                                    |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |
| 54 | Tarefa Urgente              | Planejar Teste de<br>Aceitação                         | Concluído | 0.0            | Ricardo Andrade                 | Planejar Teste de Aceitação do CRUD do pregoeiro                               |       | Ricardo Andrade                 |
| 39 | Tarefa Urgente              | Criar Interface<br>CadastroServico                     | Concluído | 0.0            | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |  |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |
| 44 | Tarefa Urgente              | Teste de Unidade<br>no<br>DAOInstituiçãoLici<br>tadora |           | 0.0            | Ricardo Andrade                 |  |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |
| 53 | Tarefa Urgente              | Planejar teste de<br>Aceitação                         | Concluído | 0.0            | Ricardo Andrade                 | Planejar teste de Aceitação para o CRUD de Instituição Licitadora              |       | Ricardo Andrade                 |
| 49 | Tarefa Urgente              | Criar Fábrica de<br>DAOs                               | Concluído | 0.0            | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque | Criar classe Fábrica de DAOs e o enumeration de acordo com o diagrama anexado. |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |
| 7  | Configuração de<br>Ambiente | Instalar NetBeans                                      | Concluído | 0.0            | Ricardo Andrade                 | Instalar NetBeans IDE 8.0.2  |       | Witalo Carlos X. Albuquerque    |
| 10 | Configuração de<br>Ambiente | Instalar Cliente Git                                   | Concluído | 0.0            | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque | Instalar cliente Git nos computadores dos                                      |       | Witalo Carlos X. Albuquerque    |

| ID | Associada com               | Nome                                   | Estado    | Tempo restante | Responsável     | Descrição  | Notas | Criador                         |
|----|-----------------------------|--|-----------|----------------|-----------------|--|-------|---------------------------------|
|    |                             |  |           |                |                 | desenvolvedores.   |       |                                 |
| 8  | Configuração de<br>Ambiente | Configurar<br>Repositório no<br>GitHub | Concluído | 0.0            | Matheus Barbosa |  |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |
| 28 | Configuração de<br>Ambiente | Criar e Configurar<br>Persistence.xml  | Concluído | 0.0            | Albuquerque     | Criar e configurar o Arquivo<br>Persistence.xml Local<br>O de conexão remota será feito<br>posteriormente. |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |
| 19 | Configuração de<br>Ambiente | Criar estrutura de pacotes             | Concluído | 0.0            |                 |  |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |
| 9  | Configuração de<br>Ambiente | Criar Projeto no<br>NetBeans           | Concluído | 0.0            | Matheus Barbosa | Criar projeto e adicionar dependências.  |       | Witalo Carlos X.<br>Albuquerque |

## Gráfico de andamento "burndown" do Sprint (em tempo restante)







16/0...

► Tarefas feitas 🔷 Tarefas

17/0...

20/0...

21/0...

22/0...

Dias

0

13/0...

14/0...

15/0...

