Lista de tarefas

ID	Associada com	Nome	Estado	Tempo restante	Responsável	Descrição	Notas	Criador
108	Tarefa Urgente	Teste de Aceitação	Concluído	0.0	Ricardo Andrade			Witalo Carlos X. Albuquerque
107	Tarefa Urgente	Teste de Unidade	Concluído	0.0	Ricardo Andrade			Witalo Carlos X. Albuquerque
104	Tarefa Urgente	Testes de Aceitação	Concluído	0.0	Matheus Barbosa			Witalo Carlos X. Albuquerque
109	Tarefa Urgente	Lógica para conversão para XLS	Concluído	0.0	Ricardo Andrade			Witalo Carlos X. Albuquerque
111	Tarefa Urgente	Correções Camada Serviço	Concluído	0.0	Matheus Barbosa	Possíveis ajustes na camada serviço.		Witalo Carlos X. Albuquerque
113	Tarefa Urgente	Correções Camada Controlador	Concluído	0.0	Matheus Barbosa	Possíveis ajustes na camada controlador.		Witalo Carlos X. Albuquerque
114	Tarefa Urgente	Ajustes nos Testes de Unidade	Concluído	0.0	Matheus Barbosa	Ajustar e melhorar cobertura de testes de unidade.		Witalo Carlos X. Albuquerque
110	Tarefa Urgente	Testes de Unidade do Serviço	Concluído	0.0	Matheus Barbosa			Witalo Carlos X. Albuquerque
112	Tarefa Urgente	Correções Camada Persistencia	Concluído	0.0	Matheus Barbosa	Possíveis ajustes na camada Persistencia.		Witalo Carlos X. Albuquerque
115	Tarefa Urgente	Controlador Montar Sessão	Concluído	0.0	Matheus Barbosa			Witalo Carlos X. Albuquerque
106	Tarefa Urgente	Implementar Sistema de	Concluído	0.0	Ricardo Andrade	Implementar sistema de exportação de propostas		Witalo Carlos X. Albuquerque

Lista de tarefas

ID	Associada com	Nome	Estado	Tempo restante	Responsável	Descrição	Notas	Criador
		Exportação				somente quando a sessão estiver agendada. funcionalidade adicionada no controlador de Sessão.		
100	Tarefa Urgente	Tela XHTML de Montar Sessão	Concluído	0.0		Tela onde será montada a sessão. Entidades relacionadas: Pregao Licitantes Licitadores Itens Pregoeiro Membro de Apoio.		Witalo Carlos X. Albuquerque
105	Tarefa Urgente	Definir Esquema de Exportação	Concluído	0.0		Definir esquema e formato de exportação do arquivo de propostas. Entidades envolvidas: Itens, Pregão, Licitantes e Licitadores.		Witalo Carlos X. Albuquerque
102	Tarefa Urgente	Servico de Montar Sessao	Concluído	0.0	Matheus Barbosa			Witalo Carlos X. Albuquerque

Gráfico de andamento "burndown" do Sprint (em tempo restante)

Tempo restante





