## Lista de tarefas

ID	Associada com	Nome	Estado	Tempo restante	Responsável	Descrição	Notas	Criador
52	Gerenciar Instituição Licitante	Executar teste de Aceitação	Concluído	0.0	Matheus Barbosa	Implementar e Executar o teste de aceitação do CRUD de instituição licitadora		Ricardo Andrade
63	Gerenciar Empresas Licitantes	Testes de Aceitação	Concluído	0.0	Matheus Barbosa	Testes de aceitação nas páginas XHTML		Witalo Carlos X. Albuquerque
40	Gerenciar Pregoeiro	Executar Teste de Aceitação	Concluído	0.0	Witalo Carlos X. Albuquerque	implementar e executar teste com Selenium na página xhtml de cadastro e vizualização de pregoeiro	Resta somente executar os testes.	Witalo Carlos X. Albuquerque
86	Gerenciar Sessão	Implementar Editar	Concluído	0.0	Matheus Barbosa	implementar metodo de busca das sessoes		Witalo Carlos X. Albuquerque
91	Gerenciar Sessão	Testes de Unidade	Concluído	0.0	Matheus Barbosa	Implementar Testes de Unidade		Witalo Carlos X. Albuquerque
85	Gerenciar Sessão	Implementar Deletar	Concluído	0.0	Matheus Barbosa			Witalo Carlos X. Albuquerque
90	Gerenciar Sessão	Teste Aceitação	Concluído	0.0	Ricardo Andrade	Implementar testes de aceitação		Witalo Carlos X. Albuquerque
93	Gerenciar Sessão	Implementar Camada Service	Concluído	0.0	Ricardo Andrade	Implementar Service		Witalo Carlos X. Albuquerque
87	Gerenciar Sessão	Implementar Buscar	Concluído	0.0	Matheus Barbosa	Implementar metodo de buscar sessao		Witalo Carlos X. Albuquerque
94	Gerenciar Sessão	Implementar Camada Controler	Concluído	0.0	Ricardo Andrade	Implementar Camada Controler		Witalo Carlos X. Albuquerque
84	Gerenciar Sessão	Implementar Salvar	Concluído	0.0	Matheus Barbosa	Realizar processo de salvar através do dao		Witalo Carlos X. Albuquerque

## Lista de tarefas

ID	Associada com	Nome	Estado	Tempo restante	Responsável	Descrição	Notas	Criador
88	Gerenciar	Pagina JSF Criar	Concluído	0.0	Ricardo Andrade	Criar pagina jsf para criação do		Witalo Carlos X.
	Sessão					pregao		Albuquerque
92	Gerenciar	Pagina JSF	Concluído	0.0	Ricardo Andrade	Implementar Pagina JSF remoçao		Witalo Carlos X.
	Sessão	Remoção						Albuquerque
89	Gerenciar	Pagina JSF	Concluído	0.0	Ricardo Andrade	Implementar Pagina JSF para		Witalo Carlos X.
	Sessão	Edição				edição dos valores da sessao		Albuquerque

## Gráfico de andamento "burndown" do Sprint (em tempo restante)





