Lista de tarefas

ID	Associada com	Nome	Estado	Tempo restante	Responsável	Descrição	Notas	Criador
62	Tarefa Urgente	Testes de Unidade	Concluído	0.0	Matheus Barbosa			Witalo Carlos X. Albuquerque
58	Gerenciar Itens	Testes de Unidade	Concluído	0.0	Matheus Barbosa			Witalo Carlos X. Albuquerque
59	Gerenciar Itens	Testes de Aceitação	Concluído	0.0	Ricardo Andrade			Witalo Carlos X. Albuquerque
67	Refatorar Código	Ajustes na camada de Serivço	Concluído	0.0	Witalo Carlos X. Albuquerque			Witalo Carlos X. Albuquerque
68	Refatorar Código	Ajustes na camada de Controladores	Concluído	0.0	Witalo Carlos X. Albuquerque			Witalo Carlos X. Albuquerque
79	Refatorar Código	Ajustes na Classe Servico Itens	Concluído	0.0	Matheus Barbosa			Witalo Carlos X. Albuquerque
73	Refatorar Código	Implementar controle de transações	Concluído	0.0	Witalo Carlos X. Albuquerque		Nesta iteração foi implementado no DAO.	Witalo Carlos X. Albuquerque
81	Refatorar Código	Ajustes na Classe Serviço Empresa Licitante	Concluído	0.0	Witalo Carlos X. Albuquerque			Witalo Carlos X. Albuquerque
71	Refatorar Código	Configurar HSQL para testes	Concluído	0.0	Matheus Barbosa			Witalo Carlos X. Albuquerque
74	Refatorar Código	Ajustes na Página XHTML de Edição de		0.0	Ricardo Andrade			Witalo Carlos X. Albuquerque

Lista de tarefas

ID	Associada com	Nome	Estado	Tempo restante	Responsável	Descrição	Notas	Criador
		Pregão						
75	Refatorar Código	Ajustes na Página XHTML de Edição de Itens		0.0	Ricardo Andrade			Witalo Carlos X. Albuquerque
69	Refatorar Código	Ajustes na camada dos DAOs	Concluído	0.0	Witalo Carlos X. Albuquerque			Witalo Carlos X. Albuquerque
83	Refatorar Código	Ajustes na classe Serviço Pregão	Concluído	0.0	Witalo Carlos X. Albuquerque			Witalo Carlos X. Albuquerque
72	Refatorar Código	Ajustes páginas XHTML de Edição de Equipe	Concluído	0.0	Ricardo Andrade			Witalo Carlos X. Albuquerque
76	Refatorar Código	Ajustes na Página XHTML de Edição de Instituição Licitadora		0.0	Ricardo Andrade			Witalo Carlos X. Albuquerque
80	Refatorar Código	Ajustes na Classe Servico Equipe	Concluído	0.0	Matheus Barbosa			Witalo Carlos X. Albuquerque
77	Refatorar Código	Ajustes na Página XHTML de Edição de Empresa Licitante		0.0	Ricardo Andrade			Witalo Carlos X. Albuquerque
82	Refatorar Código	Ajustes na Classe Serviço Instituição		0.0	Witalo Carlos X. Albuquerque			Witalo Carlos X. Albuquerque

Lista de tarefas

ID	Associada com	Nome	Estado	Tempo restante	Responsável	Descrição	Notas	Criador
		Licitadora						

Gráfico de andamento "burndown" do Sprint (em tempo restante)

Tempo restante




Gráfico de atraso "burnup" do Sprint (tarefas)

