## Lista de tarefas

ID	Associada com	Nome	Estado	Tempo restante	Responsável	Descrição	Notas	Criador
101	Tarefa Urgente	Controlador de Montar Sessão	Concluído	0.0	Ricardo Andrade			Witalo Carlos X. Albuquerque
103	Tarefa Urgente	Testes de Unidade	Concluído	0.0	Witalo Carlos X. Albuquerque			Witalo Carlos X. Albuquerque
97	Montar Pregão	Serviço de Montar Pregão	Concluído	0.0	Matheus Barbosa	Implementar lógica de negócio para integrar os itens, itensPregao e Pregao.		Witalo Carlos X. Albuquerque
98	Montar Pregão	Testes de Unidade	Concluído	0.0	Witalo Carlos X. Albuquerque			Witalo Carlos X. Albuquerque
95	Montar Pregão	Tela XHTML de Itens por Pregão	Concluído	0.0	Ricardo Andrade	Tela para adicionar os itens já cadastrados a um pregão já cadastrado.		Witalo Carlos X. Albuquerque
99	Montar Pregão	Testes de Aceitação	Concluído	0.0	Witalo Carlos X. Albuquerque			Witalo Carlos X. Albuquerque
96	Montar Pregão	Controlador de Montar Pregão	Concluído	0.0	Ricardo Andrade			Witalo Carlos X. Albuquerque

## Gráfico de andamento "burndown" do Sprint (em tempo restante)







